Venique 的校对说明*

Venique

2016年8月1日

 $\label{thm:comvenique} Venique \\ venique@live.com \\$

^{*}Made By \LaTeX

Venique Stage 2: 校对说明 3 下一步安排

1 前请提要

1.1 目前进度梳理:

在诸位的辛勤努力之下,我们终于完成了 Stage 1 的汉化工作。目前除了极少数没有完全翻译的文件之外,剩下所有的文件都已经给出了一个及以上的翻译。

在第一阶段翻译工作中,我们主要看重的是效率,因此有许多翻译存在着翻译腔、错字、语句不通顺的问题,在 Stage 2 阶段我们的目标是在原有翻译的基础上润色和校对

2 汉化总体目标

这里主要写一下我希望达到的目标: 时间表:

- (a) 8.15 完成校审
- (b) 8.17 完成中文替换英文
- (c) 8.20 发送给 Matt
- (d) 剩下的听天由命

3 下一步安排

3.1 Stage 2: 校审格式

情况 1. 某文件开始校审, 且校审完毕。

按照如下格式填写文件头

Venique 校审, 基于 A,B,C, done\

其中 A,B,C 是本文件翻译人员

同时删除掉他们的翻译,仅保留自己的校审。因此校审过的文件会只剩下一行校审过的翻译。(P.S Done 是为了方便我写的统计程序识别)

情况 2. 某文件开始校审,同时未校审完。

按照如下格式填写文件头

Venique 校审, 基于 A,B,C\

ABC 说明同 1

请务必在校审完此文件后修改文件头, 形式同 1

Venique Stage 2: 校对说明 4 其他说明:

3.2 Stage 2: 工作量分配

1. 目前总共有 252 个文件, 部分文件为配置文件, 按照时间表大概有 18 天的时间, 因此每天至少要有 14 个文件校对完毕。

3.3 Stage 2: 校对人员

- 1. Stage 2 采取报名参与的形式,想参加 Stage 2 的人请在 QQ 上找我报名获取新的 git 仓库 地址与用户名密码。
- 2. 在报名的时候需要提供一下信息
 - (a) 自己的在 Stage 1 中 Git 用的用户名
 - (b) 每天**平均**翻译量(要求每 3 天一平均都能达到这个翻译量,我会写一个脚本进行检测) 在我审核通过后,会通过 QQ 和 Email 的方式发送 Git 仓库地址与用户名密码。

4 其他说明:

- 1. 在校对的时候遇到翻译与自己的理解不同,请与原翻译讨论,请不要强行修改对方的翻译。 校对仅仅是润色。。并不是可以随便改变原翻译的意思。
- 2. 我好饿, 求拍打喂食。
- 3. 我戒了屁股!! 难以置信。。。
- 4. 目前的 Git 仓库, 我会择日修改密码, 停止工作。最近请注意及时上传自己的修改